

Allegato B)

## RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE AZIONI E MODIFICA/INTEGRAZIONE DI TALUNE AZIONI DEL PROGETTO DI ATTUAZIONE

### 1. AZIONI COMPLETATE

Azioni completate nel triennio con risorse previste dall'Accordo di Programma (aggiornata ai sensi della variazione piano finanziario n. 4 del giugno 2018)

#### **C5 Formazione agricoltori**

*Azione completata.* Con il supporto della Fondazione E. Mach è stato realizzato un percorso dedicato al settore zootecnico e frutticolo della durata complessiva 20 ore (2 incontri comuni + 2 incontri specifici per settore) finalizzato a sensibilizzare il mondo agricolo sulla biodiversità naturalistica e agro-alimentare della Rete di Riserve e in particolare aumentare la consapevolezza degli impatti ambientali delle attività agricole soprattutto sui corsi d'acqua e sulla biodiversità.

Periodo di realizzazione del corso: febbraio-marzo 2018

Partecipanti al corso: n. 32 allevatori e frutticoltori (di cui 27 hanno partecipato ad almeno 3 incontri sui 4 previsti per il loro settore)

#### **C8 Sviluppo APP**

*Azione completata.* Con il co-finanziamento di fondi PSR operazione 7.5.1 Tip. 2 è stata realizzata una piattaforma informatica chiamata "NOCE 360". Si noti che inizialmente nel progetto di attuazione era prevista una app dedicata alla promozione degli "itinerari di mobilità alternativa possibili in Val di Sole distinguibili per difficoltà e mezzo utilizzato combinandolo con l'informazione degli elementi naturali, sociali e culturali della Valle". Successivamente a diversi incontri con la ApT Val di Sole che ha già un progetto in atto dedicato alla mobilità, si è deciso di concentrare questo strumento informatico innovativo sui valori naturalistici e storici legati al Fiume Noce in Val di Sole, i cui materiali foto, video e testuali possono essere integrati in altre app e sistemi informativi esistenti. Il progetto completato come da progetto di attuazione ha incluso: A. Ricerca e reperimento materiali testuali e fotografici, Geo-referenziazione dei tracciati; B. Progettazione realizzazione e manutenzione software e C. Traduzione di due video.

#### **D2 Percorso culturale di valle dei mulini, segherie e fucine**

*Azione completata.* Come previsto dal Progetto di Attuazione al fine di fare conoscere e valorizzare il patrimonio culturale legato storicamente alla risorsa acqua della Val di Sole quali mulini, segherie e fucine è stata realizzata una pubblicazione che mette in luce l'unicità del patrimonio culturale e naturale del Fiume Noce attraverso racconti storici, naturalistici e fotografici.

#### **E3 Cura delle ontanete**

*Azione completata.* Con l'aiuto di esperti di aree umide e alluvionali e in collaborazione con i servizi Bacini Montani e Foreste Fauna si sono messe in campo delle azioni per la tutela dei boschi umidi di fondo valle.

#### **E7 Ripristino di specchi d'acqua per la riproduzione degli anfibi**

## ATTO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA RETE DELLE RISERVE ALTO NOCE PER ESTENSIONE DURATA AL 31.12.2019

*Azione completata.* Grazie alla volontà e alla messa a disposizione di risorse dirette del Servizio Foreste e Fauna, Distretto della Val di Sole, si sono potute realizzare le pozze per gli anfibi individuate nell'Inventario ATO Noce e nel progetto di attuazione della Rete di Riserve Alto Noce con l'obiettivo di incrementare il numero dei siti riproduttivi idonei ad anfibi e libellule e quindi si occuperà di creare o ripristinare specchi d'acqua per la riproduzione di anfibi.

### **E11 Consulenza scientifica servizi provinciali**

*Azione completata.* Sono state attivate le competenze con il MUSE e altri specialisti della botanica per assistere i servizi PAT quali Foreste e Fauna, bacini Montani e Sostegno Occupazionale e Valorizzazione nel campo degli anfibi, chirotteri e piante invasive alloctone.

### **E12 Monitoraggio Natura 2000**

*Azione completata.* Attraverso una collaborazione con il Muse si è messo in atto un progetto di monitoraggio e ricerca scientifica dedicati a habitat e specie di pregio per la Rete di Riserve e rilevanti per la Rete Natura 2000 e che possano supportare decisioni future del Comitato di Gestione.

## 2. AZIONI SOSPESSE

*Azioni previste dall'Accordo di Programma e sospese dal Comitato di Gestione (aggiornata ai sensi della variazione piano finanziario n. 4 del giugno 2018)*

### **E8 Conservazione Rio Plaucesa**

Nella seduta n. 9 del 27.09.2017 il Comitato di Gestione ha deciso di sospendere l'azione di conservazione sul Rio Plaucesa per i molti problemi evidenziati nella lettera inviata alla PAT e relativi allegati inviati in data 29.09.2017 protocollo della Comunità della Valle di Sole n. 5751. Si specifica che lo studio di fattibilità pari a 2.240,00 € è stato coperto con risorse del BIM e della Comunità della Valle di Sole.

### **C3 Formazione per operatori**

A giugno 2018 il Comitato di Gestione ha deciso di sospendere l'azione C3 in quanto i suoi obiettivi e le sue prescrizioni sono di fatto implementate a livello operativo tramite altre azioni quali B2 Carta Europea del Turismo Sostenibile e B3 Certificazione di sostenibilità.

### **C6 Formazione dedicate alle specie esotiche**

A giugno 2018 il Comitato di Gestione ha deciso di sospendere l'azione C6 in quanto i suoi obiettivi e le sue prescrizioni sono di fatto implementate a livello operativo tramite altre azioni quali C2 Materiale Divulgativo, C5 Formazione Agricoltori, E9 Misure di tutela attiva previste da delibere istitutive e E11 Consulenza ai Servizi Provinciali.

## 3. AZIONI DA COMPLETARE NEL 2018 MEDIANTE RISORSE NON ANCORA UTILIZZATE STANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI

*Azioni previste dall'Accordo di Programma in corso o da avviare, con risorse residue del primo triennio (aggiornata ai sensi della variazione piano finanziario n. 4 del giugno 2018)*

### **B1 Piano di Gestione**

*Azione in corso.* Grazie al finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale Operazione 7.1.1. a fine dicembre 2017 è stata consegnata la bozza del Piano dal tecnico incaricato. A inizio settembre

## ATTO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA RETE DELLE RISERVE ALTO NOCE PER ESTENSIONE DURATA AL 31.12.2019

2018 dovrebbe partire l'iter di approvazione. Si prevede la conclusione dell'iter di approvazione per giugno 2019.

### **B3 Certificazioni di sostenibilità**

**Azione da avviare.** Sono stati previsti 5.000 € per attuare nel 2019 azioni di formazione e di organizzazione di iniziative che si impegnano a rendere più sostenibili gli eventi e le gestioni ambientali di servizi (es. Alberghi, ristoranti) legate all'economia della Val di Sole con certificazioni riconosciute a livello provinciale ed europeo. Maggiore definizione dell'azione sarà cura del Comitato di Gestione. Tale azione integrerà l'azione C3 Formazione per operatori.

### **C1 Infopoint Natura 2000**

**Azione in corso.** Nel 2017 e 2018 sono stati realizzati i 13 infopoint Storia e Natura 2000 (uno per ogni comune della Valle) progettati in funzione didattico ricreativa e sono così suddivisi: n. 10 infobox (Vermiglio, Ossana, Peio, Mezzana, Dimaro-Folgarida, Malé, Cavizzana, Rabbi e Caldes) e n. 3 easy box (Croviana, Commezzadura e Pellizzano). Il 'box' ha le seguenti funzioni: 1. la seduta; 2. l'acqua (solo per modello infobox); 3. il totem informativo dedicato ai valori Natura 2000; 4. la ricarica per il cellulare e bici elettrica; 5. piccoli giochi meccanici per scoprire i valori naturalistici e storici (solo per modello infobox).

Nel 2017 e 2018 è stata inoltre avviata la progettazione per la realizzazione di un infopoint dedicata alla ZSC Ontaneta di Croviana nei Comuni di Croviana e Dimaro Folgarida. La domanda è stata presentata a gennaio 2018 al Piano di Sviluppo Rurale Operazione 751 Tipologia 1. Nel 2019, visti i fondi già concessi pari a 128.806,99 € si prevede di completare la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera in questione che gode già di tutte le realizzazioni. La progettazione esecutiva dell'opera è realizzata con l'azione E13 mentre il co-finanziamento è assicurato dall'azione E14.

### **C7 Formazione per insegnanti**

**Azione da avviare.** Si prevede di realizzare un corso di formazione per insegnanti legati alle aree Natura 2000 della Valle di Sole in coordinamento con Parco Nazionale dello Stelvio e Parco Naturale Adamello Brenta.

### **D1 Cartellonista percorso di fondovalle**

**Azione da avviare.** Si prevede di realizzare della cartellonistica integrativa nelle riserve locale e nelle ZSC di interesse, nonché in altre aree con rilevanti punti di interesse sia naturalistico sia storico. Se necessario verranno utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria del centro visitatori della ZSC Torbiera del Tonale.

### **E5 Riqualficazione Rogge**

**Azione in corso.** Nel 2017 e 2018 sono stati pianificati e realizzati i lavori di rinaturalizzazione delle rogge "Presmolin" a Monclassico e "Fontanacia" a Pellizzano ed è stata avviata la progettazione dell'intervento "Riqualficazione del Rio Foce Valpiana – tratto finale" a Ossana. Nel 2019 si prevede di realizzare i lavori pari a 49.649,81 € di "Riqualficazione del Rio Foce Valpiana – tratto finale" utilizzando risorse del Piano di Sviluppo Rurale (Il finanziamento è già stato concesso sull'operazione 443 del PSR nel 2018) e in collaborazione con il Servizio Bacini montani.

### **E4 Rinnovazione artificiale delle ontanete**

**Azione continuativa.** Tale azione viene realizzata senza risorse dirette in collaborazione il servizio Bacini Montani e il Servizio Foreste e Fauna

# ATTO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA RETE DELLE RISERVE ALTO NOCE PER ESTENSIONE DURATA AL 31.12.2019

## **E6 Gestione naturalistica della vegetazione di sponda**

**Azione continuativa.** Tale azione viene realizzata senza risorse dirette in collaborazione il servizio Bacini Montani e il Servizio Foreste e Fauna

## **4. AZIONI DA FINANZIARE CON RISORSE INTEGRATIVE**

*Azioni previste dall'Accordo di Programma da realizzare con risorse residue del primo triennio (aggiornata ai sensi della variazione piano finanziario n. 4 del giugno 2018) e integrate con nuove risorse*

### **4.1 AZIONI CONTINUATIVE**

#### **A1 Coordinamento**

**Azione continuativa.** Per l'estensione della durata dell'accordo di programma oggetto del presente atto modificativo si conferma la necessità di garantire una persona a tempo pieno al coordinamento della rete tramite assunzione a tempo determinato (livello D Base – tempo pieno) finalizzata all'attuazione del progetto della Rete di Riserve. *L'integrazione delle risorse è pari a 51.000 €, totalmente a carico del BIM dell'Adige.*

#### **A2 Spese generali**

**Azione continuativa.** Per l'estensione della durata dell'accordo di programma oggetto del presente atto modificativo si conferma la necessità di garantire supporto di cancelleria, eventuali acquisti e adeguamenti funzionali per l'ufficio e l'attrezzatura informatica. *L'integrazione delle risorse è pari a 2.000 € (1.000 € a carico della Comunità della Valle di Sole e 1.000 € a carico del BIM dell'Adige).*

#### **B2 Carta Europea del Turismo Sostenibile**

**Azione continuativa.** La rete di Riserve Alto Noce ha aderito, in quanto appartenente al sistema provinciale delle Reti di riserve del Trentino, al percorso di candidatura alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) ottenendo con successo la certificazione nel 2017. Il percorso partecipato verso la candidatura CETS ha visto il coinvolgimento di numerosi attori del settore turistico locale che hanno deciso di impegnarsi proponendo una propria azione concreta legata all'ambiente, all'agricoltura e/o al turismo. Queste azioni raccolte verranno sostenute dalla Rete di Riserve attraverso supporto organizzativo e finanziario. Per il 2019 si prevede di dare continuità a questo percorso e quindi utilizzare risorse residue e risorse integrative per sostenere i progetti sottoscritti nel percorso della CETS. Si sottolinea che verranno implementati anche i progetti di sistema pianificati dal sistema delle aree protette così come previsto dalla CETS. *L'integrazione delle risorse è pari a 10.000 € (di cui 5.000 € a carico della PAT e 5.000 € a carico della Comunità della Valle di Sole).*

#### **C2 Materiale Divulgativo**

**Azione continuativa.** Nel triennio 2015-2018 sono stati avviati una serie di materiale divulgativo come depliant, locandine e roll up per promuovere la Rete di Riserve, i suoi valore e le specie più importanti. Si prevede di dare continuità agli aspetti di informazione stampando materiale di interesse sia per sostenere una fruizione sostenibile delle aree protette e del territorio della Rete sia di informazione sulla rete Natura 2000, specie e aree protette di interesse locale e comunitario.

## ATTO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA RETE DELLE RISERVE ALTO NOCE PER ESTENSIONE DURATA AL 31.12.2019

*L'integrazione delle risorse è pari a 7.000 € (di cui 4.000 € a carico della PAT e 3.000 € a carico della Comunità della Valle di Sole).*

### **C4 Formazione dei Giovani**

**Azione continuativa.** Nel primo triennio sono stati avviati con successo percorsi didattici con le scuole medie (H2Noce), con la scuola professionali alberghiera (Ecoristorazione e Reporter della Biodiversità), con le scuole elementari (Valle amica degli Insetti) e con le scuole materne (H2Noce le parole dei Bambini). Si prevede di dare continuità ai progetti di didattica per giovani (a partire dalla scuola dell'infanzia) della Val di Sole in coordinamento con i Parchi della Valle di Sole e con il Distretto Famiglia della Valle di Sole. *L'integrazione delle risorse è pari a 10.000 € (di cui 5.000 € a carico della PAT e 5.000 € a carico della Comunità della Valle di Sole).*

### **C9 Iniziative di sensibilizzazione per la biodiversità**

**Azione continuativa.** Nel primo triennio sono stati avviati con successo percorsi di sensibilizzazione della popolazione sia attraverso programmi settimanali estivi alla ZSC Ontaneta e ZSC torbiere del Tonale sia attraverso collaborazioni con iniziative già in essere come la Festa Biodiversa a Croviana e altri eventi organizzati dai Comuni della Val Di Sole, dove la Rete di Riserve ha offerto a turisti e residenti attività di diverso tipo (laboratoriali, teatrali o tecnologiche, bioblitz, etc...) dedicate ai valori ecologici e naturalistici del Fiume Noce. Si conferma anche per il 2019 l'intenzione di dare continuità a questa azione con l'organizzazione di eventi dedicati a turisti e residenti per trasmettere in maniera innovativa i valori della rete di Natura 2000. *L'integrazione delle risorse è pari a 4.500 € (di cui 3.000 € a carico della PAT e 1.500 € a carico della Comunità della Valle di Sole).*

### **C10 Sito web**

**Azione continuativa.** Dopo avere attivato il sito web "parcofluvialealtonoce.tn.it" nel 2018, nel 2019 si prevedono i costi della sua gestione e mantenimento. *L'integrazione delle risorse è pari a 2.000 € (di cui 2.000 € a carico della Comunità della Valle di Sole).*

### **D3 Manutenzione percorso pedonale**

**Azione continuativa.** Nel 2016, 2017 e 2018 è stata attivata in collaborazione con la Provincia una squadra del Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale (SOVA) per sei mesi al fine di realizzare attività di manutenzione riguardanti sia azioni di recupero prati e sfalcio e sistemazioni sentieri e percorsi di fruizione delle aree protette nonché di sistemazione delle riserve locali e aree protette e nella lotta alle specie alloctone. Si conferma l'intenzione di attivare tale collaborazione anche per il 2019. Tali interventi di manutenzione aree verdi, di particolare interesse ambientale, storico, turistico o culturale potranno essere realizzati attraverso il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della PaT che potrà mettere a disposizione personale, tramite il cosiddetto "Progettone". Tale azione è legata all'Azione E2 Trattamento Specie esotiche in quanto la squadra fa interventi sia a scopo ricreativo sia a scopo di tutela attiva. *L'integrazione delle risorse è pari a 4.500 € (di cui 4.500 € a carico della Comunità della Valle di Sole).*

### **E2 Trattamento Specie esotiche**

**Azione continuativa.** Come già fatto nel 2018 si prevede di proseguire con le azioni di contenimento della specie alloctona invasiva Poligono del Giappone. In particolare prevedendo risorse per potere attivare una squadra del Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione

## ATTO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA RETE DELLE RISERVE ALTO NOCE PER ESTENSIONE DURATA AL 31.12.2019

Ambientale (SOVA) per sei mesi in combinato con quanto previsto all'azione D3. *L'integrazione delle risorse è pari a 6.000 € (di cui 6.000 € a carico della Comunità della Valle di Sole).*

### **E9 Misure di tutela attiva previste da delibere**

**Azione continuativa.** Nel primo triennio con l'aiuto di esperti faunistici e botanici e in collaborazione con il MUSE si sono messe in campo delle azioni per la tutela delle ZSC e altri habitat Natura e 2000 della Rete di Riserve, nonché per la tutela di specie protette dalle direttive Europee Habitat e Uccelli quali i chiroterteri e macro invertebrati bentonici. Si prevede di dare continuità a questa azione proseguendo con la realizzazione di azioni previste dalle delibere e dal Piano di Gestione in fase di approvazione a favore della conservazione delle specie e habitat Natura 2000. *L'integrazione delle risorse è pari a 11.000 € (di cui 8.000 € a carico della PAT e 3.000 € a carico della Comunità della Valle di Sole).*

### **E13 Stesura bandi europei**

**Azione continuativa.** Come già fatto nel primo triennio, si prevede di dare continuità a questa azione che assicura la possibilità di fare progettazioni che possano accedere alle misure di finanziamento dei bandi europei e provinciali. Per il 2019 si prevede di attivare la progettazione esecutiva dell'Infopoint Ontaneta di Croviana (rif. Azione C1) e di altri interventi scelti in coerenza con il Piano di Gestione dal Comitato di gestione. A questo proposito si specifica che le risorse Pat vengono utilizzate solo per questi ultimi. *L'integrazione delle risorse è pari a 20.000 € (di cui 6.000 € a carico della PAT e 14000 € a carico del B.IM. dell'Adige Vallata del Noce).*

## 4.2 AZIONI IN CORSO

### **E1 Progetto collettivo a finalità ambientale**

**Azione in corso.** Nel 2018 grazie al finanziamento concesso dal Piano di Sviluppo Rurale Operazione 16.5.1 FASE A è stato possibile avviare un percorso partecipativo e di progettazione per il recupero dei prati aridi della ZSC Arnago. I risultati e le azioni individuate dal percorso verranno implementate procedendo con la FASE B del progetto collettivo a Finalità ambientale finanziato tramite due nuove domande PSR, una all'Operazione 16.5.1 Fase B e una all'Operazione 443 per un importo presunto richiesto pari a 157.198,00, € circa. Un'altra parte di quanto previsto dal Progetto Territoriale Collettivo verrà implementato con l'azione E10 Recupero Prati Aridi, azione che prevede un intervento propedeutico e indispensabile all'avviamento e successo dell'azione E1. *L'integrazione delle risorse deriva dal Piano di Sviluppo Rurale ed è stimata in 157.198,35 €.*

### **E14 Co-finanziamento per progetti PSR e progetti europei (es. erasmus +, LIFE)**

**Azioni in corso.** Nel primo triennio, si è utilizzato parte delle risorse per co-finanziare diversi progetti del Piano di Sviluppo Rurale, si prevede per il 2019 di co-finanziare tramite i residui (€ 21.255 ) e integrazione di risorse (32.000 €) i seguenti progetti:

- la realizzazione dell'Infopoint ZSC Ontaneta di Croviana (rif. Azione C1) – Operazione 751 tipologia. Nel 2018 è stato già concesso con determinazione del dirigente n. 38 del 09.04.2018 il contributo dal PSR Operazione 751 tip.1 pari a 128.806,99 €. Nel 2019 si avvieranno i lavori. La quota di co-finanziamento si aggira sui 35.000 €. Infatti il progetto complessivamente costa circa € 163.000 di cui 128.806,99 € (cfr piano finanziario C1) proviene da PSR mentre 35.000 € restanti da risorse dell'accordo di programma da risorse E14 co-finanziamento.

## ATTO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA RETE DELLE RISERVE ALTO NOCE PER ESTENSIONE DURATA AL 31.12.2019

- la realizzazione del progetto collettivo a finalità ambientale sulla ZSC Arnago tramite Operazione PSR 16.5.1 FASE B e interventi di Operazione PSR 443 finalizzati al recupero dei prati aridi di ZSC ARNAGO. La quota di co-finanziamento si aggira sui 18.000 €. Infatti il progetto complessivamente costa circa 175.000 € di cui 157.198,00 € vengono presumibilmente da PSR Operazioni 1651 e 443 (cfr piano finanziario E1) mentre i 18.000 € restanti da risorse dell'accordo di programma da risorse E14 co-finanziamento.

Al fine di realizzare progetti coerenti con le finalità della Rete di Riserve, rimane aperta la possibilità di partecipare tramite un co-finanziamento economico a progetti europei a gestione diretta come Fondi LIFE e Erasmus +, relativamente alle risorse residue.

*L'integrazione delle risorse è pari a 32.000 € (di cui 18.000 € a carico della Comunità della Valle di Sole e 14.000 € a carico del BIM dell'Adige).*

### 4.3 AZIONI DA AVVIARE

#### **E10 Recupero Prati Aridi**

*Azione da avviare.* Il Progetto di attuazione prevedeva l'intenzione di recuperare le superfici prative da poco abbandonate, ambienti con elevato pregio vegetazionale (per la presenza di prati aridi cod. 6210), alto valore floristico e con un importantissimo valore paesaggistico, in modo tale da conservare i tradizionali aspetti rurali del territorio e aumentare la biodiversità sia di specie sia di habitat. Il progetto non prevedeva però risorse dirette per tale obiettivo. Nella seduta n. 9 del 27.09.2017 il Comitato di Gestione ha deciso di sospendere l'azione E8 "Fitodepurazione Rio Plaucesa" come indicato precedentemente (cfr. E8) non procedendo alla domanda di finanziamento ex art. 96 per l'importo a carico della PAT pari a 37.500 €. Nella seduta n. N° 12 di data 22.06.2018 il Comitato di Gestione ha approvato il progetto di recupero dei prati aridi di Arnago che prevedono due macro interventi come di seguito specificato:

- il recupero della pista di accesso ai prati (cfr azione E10) per un importo pari a 75.760,00 € da finanziare con risorse proprie dell'accordo di programma, quindi da finanziare con le risorse inizialmente dedicate all'azione E8, poi sospesa e con risorse integrative previste nell'atto modificativo; infatti nella seduta n. 12 del 22.06.2018 è stata approvata la 4° variazione del programma finanziario che azzerava le risorse dedicate all'azione E8 pari a 55.760,00 € e le sposta sull'azione E10, nella stessa seduta è stato inoltre approvato il nuovo programma finanziario per l'atto modificativo prevedendo ulteriori 20.000 € per una spesa complessiva di 75.760,00 €;
- Recupero dei prati e di mantenimento degli stessi (CFR azione E1 + E14) per un importo pari a 175.000 € da finanziare con domanda del Piano di Sviluppo Rurale 1651 e 443. Si prevede infatti 157.198,00 € vengono presumibilmente da PSR Operazioni 1651 e 443 (cfr piano finanziario E1) mentre i 18.000 € restanti da risorse dell'accordo di programma da risorse (cfr E14).

Più specificatamente con l'azione E10 si prevede di realizzare un intervento per il recupero dei prati aridi della ZSC Arnago nel Comune di Malé e in particolare tramite la realizzazione dell'accesso (cfr azione E10) e quindi il successivo recupero e il mantenimento dei prati (cfr azione E1 + E14) della località Masi dei Boneti. L'azione E10 è propedeutica e *conditio sine qua non* per realizzazione del più complesso progetto collettivo a finalità ambientale di cui all'azione E1 co-finanziata con E14. Tale azione è propedeutica alla realizzazione il progetto territoriale collettivo, oltre alle risorse integrative pari a 20.000 €, usa anche tutte le risorse residue pari a 55.760,00 € che derivano dall'azione sospesa E8. Sui 55.760 €, 37.500 € sono a carico della PAT. *L'integrazione*

**ATTO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA RETE DELLE RISERVE  
ALTO NOCE PER ESTENSIONE DURATA AL 31.12.2019**

*delle risorse è pari a 20.000 € (di cui 19.000 € a carico della PAT e 1.000 € a carico della Comunità della Valle di Sole).*