

# ALL B) RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE AZIONI E MODIFICA/INTEGRAZIONE DI TALUNE AZIONI DEL PROGETTO DI ATTUAZIONE

## 1. AZIONI COMPLETATE

Azioni completate nel corso del 2019 con risorse previste dall'Accordo di Programma (aggiornata ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n.2.300 del 14 dicembre 2018 e successiva variazione n. 5 del piano finanziario di giugno 2019)

### **C5 Formazione agricoltori**

*Azione completata.* Con il supporto della Fondazione E. Mach è stato realizzato un percorso dedicato al settore zootecnico e frutticolo della durata complessiva 20 ore (2 incontri comuni + 2 incontri specifici per settore) finalizzato a sensibilizzare il mondo agricolo sulla biodiversità naturalistica e agro-alimentare della Rete di Riserve e in particolare aumentare la consapevolezza degli impatti ambientali delle attività agricole soprattutto sui corsi d'acqua e sulla biodiversità.

Periodo di realizzazione del corso: febbraio-marzo 2018

Partecipanti al corso: n. 32 allevatori e frutticoltori (di cui 27 hanno partecipato ad almeno 3 incontri sui 4 previsti per il loro settore)

Costo. 5.000 €

### **C8 Sviluppo APP**

*Azione completata.* Con il co-finanziamento di fondi PSR operazione 7.5.1 Tip. 2 è stata realizzata una piattaforma informatica chiamata "NOCE 360". Si noti che inizialmente nel progetto di attuazione era prevista una app dedicata alla promozione degli "itinerari di mobilità alternativa possibili in Val di Sole distinguibili per difficoltà e mezzo utilizzato combinandolo con l'informazione degli elementi naturali, sociali e culturali della Valle". Successivamente a diversi incontri con la ApT Val di Sole che ha già un progetto in atto dedicato alla mobilità, si è deciso di concentrare questo strumento informatico innovativo sui valori naturalistici e storici legati al Fiume Noce in Val di Sole, i cui materiali foto, video e testuali possono essere integrati in altre app e sistemi informativi esistenti. Il progetto completato come da progetto di attuazione ha incluso: A. Ricerca e reperimento materiali testuali e fotografici, Geo-referenziazione dei tracciati; B. Progettazione realizzazione e manutenzione software e C. Traduzione di due video.

All'interno del progetto sono stati stampati degli opuscoli per la promozione della piattaforma.

Costo:

Voce	Finanziamento PSR 90%	Co-finanziamento AZ E.14	totale
Piattaforma Noce 360	17.622,9	1.958,10	19.581,00
Stampati noce 360	933,3	103,70	1.037,00

### **D2 Percorso culturale di valle dei mulini, segherie e fucine**

*Azione completata.* Come previsto dal Progetto di Attuazione al fine di fare conoscere e valorizzare il patrimonio culturale legato storicamente alla risorsa acqua della Val di Sole quali mulini, segherie e fucine è stata realizzata una pubblicazione che mette in luce l'unicità del patrimonio culturale e naturale del Fiume Noce attraverso racconti storici, naturalistici e fotografici.

Costo. 15.000 €

### **E3 Cura delle ontanete**

*Azione completata.* Con l'aiuto di esperti di aree umide e aree alluvionali e in collaborazione con i servizi Bacini Montani e Foreste Fauna si sono messe in campo delle azioni per la tutela dei boschi umidi di fondo valle.

Nel 2019 sono stati utilizzati 1235,22 € residui per finanziare l'affidamento di servizio di gestione aree umide e ontaneta ad Alessandro Cavagna.

Costo. 10.500 €

### **E7 Ripristino di specchi d'acqua per la riproduzione degli anfibi**

*Azione completata.* Grazie alla volontà e alla messa a disposizione di risorse dirette del Servizio Foreste e Fauna, Distretto della Val di Sole, si sono potute realizzare le pozze per gli anfibi individuate nell'Inventario ATO Noce e nel progetto di attuazione della Rete di Riserve Alto Noce con l'obiettivo di incrementare il numero dei siti riproduttivi idonei ad anfibi e libellule e quindi si occuperà di creare o ripristinare specchi d'acqua per la riproduzione di anfibi.

Costo. 0,00 €

### **E11 consulenza scientifica servizi provinciali**

*Azione completata.* Sono state attività delle competenze con il MUSE e altri specialisti della botanica per assistere i servizi PAT quali Foreste e Fauna, bacini Montani e Sostegno Occupazionale e Valorizzazione nel campo degli anfibi, chiroterteri e piante invasive alloctone.

Costo. 6.000 €

### **E12 Monitoraggio Natura 2000**

*Azione completata.* Attraverso una collaborazione con il Muse si è messo in atto un progetto di monitoraggio e ricerca scientifica dedicati a habitat e specie di pregio per la Rete di Riserve e rilevanti per la Rete Natura 2000 e che possano supportare decisioni future del Comitato di Gestione.

Costo. 20.000 €

### **E5 Riqualificazione Rogge**

*Azione completata.* Nel 2017, 2018 e 2019 sono stati pianificati e realizzati i lavori di rinaturalizzazione delle rogge "Presmolin" a Monclassico e "Fontanacia" a Pellizzano ed è stata avviata la progettazione dell'intervento "Riqualificazione del Rio Foce Valpiana – tratto finale" a Ossana. – *Azione in fase di rendicontazione.*

Costo. 49.983,94 €

### **C1 Infopoint Natura 2000**

*Azione completata.*

**NOCE BOX** Nel 2017, 2018 e 2019 sono stati realizzati i 13 infopoint Storia e Natura 2000 (uno per ogni comune della Valle) progettati in funzione didattico ricreativa e sono così suddivisi: n. 10 infobox (Vermiglio, Ossana, Peio, Mezzana, Dimaro-Folgarida, Malé, Cavizzana, Rabbi e Caldes) e n. 3 easy box (Croviana, Commezzadura e Pellizzano). Il 'box' ha le seguenti funzioni: 1. la seduta; 2. l'acqua (solo per modello infobox); 3. il totem informativo dedicato ai valori Natura 2000; 4. la ricarica per il cellulare e bici elettrica; 5. piccoli giochi meccanici per scoprire i valori naturalistici e storici (solo per modello infobox). I lavori sono stati completati nel luglio 2019.

Importo totale speso: 137.343,38 €

## 2. AZIONI SOSPESSE/SOSTITUITE

Azioni previste dall'Accordo di Programma e sospese o sostituite dal Comitato di Gestione

### **E8 Conservazione Rio Plaucesa**

Nella seduta n. 9 del 27.09.2017 il Comitato di Gestione ha deciso di sospendere l'azione di conservazione sul Rio Plaucesa per i molti problemi evidenziati nella lettera inviata alla PAT e relativi allegati inviati in data 29.09.2017, protocollo della Comunità della Valle di Sole n. 5751. Si specifica che lo studio di fattibilità pari a 2.240,00 € è stato coperto con risorse del BIM e della Comunità della Valle di Sole.

### **C3 Formazione per operatori**

A giugno 2018 il Comitato di Gestione ha deciso di sospendere l'azione C3 in quanto i suoi obiettivi e le sue prescrizioni sono di fatto implementate a livello operativo tramite altre azioni quali B2 Carta Europea del Turismo Sostenibile e B3 Certificazione di sostenibilità.

### **C6 Formazione dedicate alle specie esotiche**

A giugno 2018 il Comitato di Gestione ha deciso di sospendere l'azione C6 in quanto i suoi obiettivi e le sue prescrizioni sono di fatto implementate a livello operativo tramite altre azioni quali C2 Materiale Divulgativo, C5 Formazione Agricoltori, E9 Misure di tutela attiva previste da delibere istitutive e E11 Consulenza ai Servizi Provinciali.

### **B3 Certificazioni di sostenibilità**

Erano stati previsti 5.000 € per attuare nel 2019 azioni di formazione e di organizzazione di iniziative che si impegnano a rendere più sostenibili gli eventi e le gestioni ambientali di servizi legate all'economia della Val di Sole con certificazioni riconosciute a livello provinciale ed europeo. Considerato che tramite il progetto ERASMUS + (biennio 2019-2020) è stato svolto un corso di formazione per rendere più sostenibili e consapevoli le guide e Centri Rafting della val di Sole, il Comitato di Gestione ha deciso di sostituire quest'azione e di usare i soldi per finanziare l'azione E9 - Misure di tutela attiva previste da delibere.

## 3. AZIONI DA COMPLETARE NEL 2020 MEDIANTE RISORSE NON ANCORA UTILIZZATE STANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI

Azioni previste dall'Accordo di Programma in corso o da avviare, con risorse residue dagli anni precedenti (aggiornata ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n.2300 del 14 dicembre 2018 e successiva variazione n. 5 del piano finanziario di giugno 2019)

### **B1 Piano di Gestione**

**Azione in corso.** Grazie al finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale Operazione 7.1.1. (finanziamento 100%) a fine dicembre 2018 è stata consegnata la bozza del Piano dal tecnico incaricato. A luglio 2019 è stato inviato ai consigli comunali interessati alla sua approvazione. Ad ottobre 2019 risultano arrivate le delibere di approvazione da parte di BIM e Comuni ma si attendono le delibere di approvazione da parte delle ASUC.

Una volta ricevute le delibere di approvazione da parte di tutti i componenti del Comitato, il progetto di Piano di Gestione sarà trasmesso alla Provincia autonoma di Trento dalla Comunità della Valle di Sole, al fine di procedere al completamento dell'iter necessario. Il piano di gestione

entrerà poi in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*La scadenza della rendicontazione PSR era fissata in data 24.10.2019, è stata inviata una richiesta di proroga dei termini di sei mesi.*

*Disponibilità: 24.785,84 €*

#### **C1 Infopoint Natura 2000**

**Azione in corso.**

##### **INFOPOINT ONTANETA DI CROVIANA**

Nel 2017 e 2018 è stata avviata la progettazione per la realizzazione di un infopoint dedicata alla ZSC Ontaneta di Croviana nei Comuni di Croviana e Dimaro Folgarida. Il progetto comprende una piattaforma in legno didattico-ricreativo e un sentiero didattico che porta all'interno dell'Ontaneta. La domanda è stata presentata a gennaio 2018 al Piano di Sviluppo Rurale Operazione 751 Tipologia 1. Nel 2019, visti i fondi già concessi, si prevede di completare la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera in questione che gode già di tutte le realizzazioni. La progettazione esecutiva dell'opera è realizzata con l'azione E13 mentre il co-finanziamento è assicurato dall'azione E14.

*Ad ottobre 2019 è stata approvata la progettazione esecutiva e la direzione lavori del progetto. Si prevede l'appalto dei lavori per dicembre 2019/gennaio 2020, l'inizio lavori per settembre 2020 e la conclusione dei lavori per dicembre 2020, la rendicontazione delle attività per febbraio 2021. Verrà quindi richiesta una proroga.*

*Disponibilità: 130.972,61€*

#### **C7 Formazione per insegnanti**

**Azione da avviare.** Si prevede di realizzare un corso di formazione per insegnanti legati alle aree Natura 2000 della Valle di Sole in coordinamento con Parco Nazionale dello Stelvio e Parco Naturale Adamello Brenta. Nello specifico, si prevede di realizzare un corso di formazione legato alla metodologia *Citizen Science* ed incentrato sul fiume Noce. La formazione permetterebbe infatti di ampliare gli importanti risultati già raggiunti con la formazione delle guide rafting, finanziato dal progetto europeo Be Water nel corso del 2019.

*Disponibilità: 5.000 €*

#### **D1 Cartellonista percorso di fondovalle**

**Azione da avviare.** Si prevede di realizzare della cartellonistica integrativa nelle riserve locale e nelle ZSC di interesse, nonché in altre aree con rilevanti punti di interesse sia naturalistico sia storico. Se necessario verranno utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria del centro visitatori della ZSC Torbiera del Tonale. Potrebbe essere inoltre interessante valutare la realizzazione di cartellonista integrativa per l'ontaneta di Croviana.

*Disponibilità: 5.500 €*

#### **E4 Rinnovazione artificiale delle ontanete**

**Azione continuativa.** Tale azione viene realizzata senza risorse dirette in collaborazione con il servizio Bacini Montani e il Servizio Foreste e Fauna.

*Disponibilità: 0,00 €*

## **E5 Riqualficazione Rogge**

**Azione in corso.** Nel 2020 si prevede di realizzare i lavori pari a 49.649,81 € di “Riqualficazione del Rio Foce Valpiana – tratto finale” utilizzando risorse del Piano di Sviluppo Rurale (Il finanziamento è già stato concesso sull’operazione 443 del PSR nel 2018) e in collaborazione con il Servizio Bacini montani.

*Disponibilità: 49.649,81 €*

## **E6 Gestione naturalistica della vegetazione di sponda**

**Azione continuativa.** Tale azione viene realizzata senza risorse dirette in collaborazione con il servizio Bacini Montani e il Servizio Foreste e Fauna

*Disponibilità: 0,00 €*

## **E1 Progetto collettivo a finalità ambientale**

**Azione in corso.** Nel 2018 grazie al finanziamento concesso dal Piano di Sviluppo Rurale Operazione 16.5.1 FASE A è stato possibile avviare un percorso partecipativo e di progettazione per il recupero dei prati aridi della ZSC Arnago. I risultati e le azioni individuate dal percorso verranno implementate procedendo con la FASE B del progetto collettivo a Finalità ambientale finanziato tramite due nuove domande PSR, una all’Operazione 16.5.1 Fase B e una all’Operazione 443 per un importo concesso pari a 141.568,97€. Un’altra parte di quanto previsto dal Progetto Territoriale Collettivo verrà implementato con l’azione E10 Recupero Prati Aridi, azione che prevede un intervento propedeutico e indispensabile all’avviamento e successo dell’azione E1. L’integrazione delle risorse arrivata nel corso del 2019 deriva dal Piano di Sviluppo Rurale ed è di 141.568,97€.

*La realizzazione delle attività è stata avviata nel corso del 2019 e proseguirà fino alla conclusione del progetto territoriale collettivo finanziato dal PSR.*

*Disponibilità: 141.568,97 €*

## **E10 Recupero Prati Aridi**

**Azione in corso.** L’azione E10 è necessaria e propedeutica alla realizzazione dell’azione E1. Infatti, E10 prevede il recupero della pista di accesso ai prati aridi di Arnago; costo non coperto dall’azione E1 (tramite finanziamenti 443 e 16.5.1) ma indispensabile all’attivazione e alla riuscita del suddetto progetto collettivo territoriale. In sostanza, l’azione E10 prevede la realizzazione dell’accesso ai prati aridi della località Masi dei Boneti mentre l’azione E1 ne prevede il successivo recupero e il mantenimento.

Per il recupero della pista di accesso ai prati è stato quantificato un importo pari a 75.760,00 € da finanziare con risorse proprie dell’accordo di programma. Tali fondi provengono da risorse inizialmente dedicate all’azione E8 pari a 55.760,00 € (azione poi sospesa come da decisione del Comitato di gestione nella seduta n.12 del 22.06.2018; di cui 37.500,00 € provengono da un finanziamento PAT) e da 20.000,00 € concessi tramite l’atto modificativo dell’accordo di programma fatta nel 2019; per una spesa complessiva di 75.760,00 €.

L’azione E10 è quindi propedeutica e *conditio sine qua non* per la realizzazione del più complesso progetto collettivo a finalità ambientale di cui all’azione E1, co-finanziata con E14 per la parte di progettazione.

*Disponibilità: 75.760,00 €*

#### **E14 Co-finanziamento per progetti PSR e progetti europei (es. Erasmus +, LIFE)**

**Azioni in corso.** Nel 2019 è stata approvata una integrazione delle risorse al fine di co-finanziare i seguenti progetti attualmente in corso:

- Realizzazione dell'Infopoint ZSC Ontaneta di Croviana (rif. Azione C1) – Operazione 751 tipologia 1. Nel 2018 è stato concesso con determinazione del dirigente n. 38 del 09.04.2018 il contributo dal PSR Operazione 751 tip.1 pari a 128.806,99 €. Nel 2019 è stato affidato e approvato il progetto esecutivo. Si realizzeranno i lavori lungo il 2020. La quota di co-finanziamento imputabile all'azione E14 è di € 21.635,59 €. Infatti il progetto complessivamente costa € 161.162,90 di cui € 128.806,99 proviene da PSR mentre 32.855,91€ restanti da risorse dell'accordo di programma di cui € 11.223,32 già impegnati e corrispondenti alle spese di progettazione preliminare, spesa imputata all'azione E13 "Progettazione bandi PSR ed Europeo"; € 21.635,59 impegnati come quota di co-finanziamento del progetto, sull'azione E14.
- Realizzazione del progetto collettivo a finalità ambientale sulla ZSC Arnago tramite Operazione PSR 16.5.1 FASE B e interventi di Operazione PSR 443 finalizzati al recupero dei prati aridi di ZSC ARNAGO. Il progetto complessivamente costa circa 175.000 € di cui 141.568,97 € vengono da PSR Operazioni 16.5.1 e 443 (cfr. piano finanziario E1) l'importo restanti da risorse dell'accordo di programma imputate all'azione E14 "co-finanziamento per progetti PSR". Infine, la progettazione esecutiva è stata imputata all'azione E13 "Stesura progetti per finanziamenti PSR e altro".

*Al momento la voce presente un disavanzo di circa 13.000 euro che si intende lasciare sulla voce E14 al fine di coprire eventuali ulteriori costi legati al progetto sulla ZSC Arnago.*

## 4. AZIONI DA FINANZIARE CON RISORSE INTEGRATIVE

Azioni previste dall'Accordo di Programma da realizzare con risorse residue (aggiornata ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n.2300 del 14 dicembre 2018 e successiva variazione n. 5 del piano finanziario di giugno 2019) e integrate con nuove risorse

### 4.1 AZIONI CONTINUATIVE

#### A1 Coordinamento

**Azione necessaria continuativa.** Per l'estensione della durata dell'accordo di programma si conferma la necessità di garantire una persona al coordinamento della rete tramite incarico/assunzione finalizzata all'attuazione del progetto della Rete di Riserve.

*L'integrazione delle risorse è pari a 20.000 €, totalmente a carico del BIM dell'Adige.*

#### A2 Spese generali

**Azione necessaria continuativa.** Per l'estensione della durata dell'accordo di programma si conferma la necessità di garantire supporto di cancelleria, eventuali acquisti e adeguamenti funzionali per l'ufficio e l'attrezzatura informatica.

*L'integrazione delle risorse è pari a 1.500 €, totalmente a carico del BIM dell'Adige.*

#### B2 Carta Europea del Turismo Sostenibile

**Azione necessaria continuativa.** La rete di Riserve Alto Noce ha aderito, in quanto appartenente al sistema provinciale delle Reti di riserve del Trentino, al percorso di candidatura alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) ottenendo con successo la certificazione nel 2017. Il percorso partecipato verso la candidatura CETS ha visto il coinvolgimento di numerosi attori del settore turistico locale che hanno deciso di impegnarsi proponendo una propria azione concreta legata all'ambiente, all'agricoltura e/o al turismo. Queste azioni raccolte verranno sostenute dalla Rete di Riserve attraverso supporto organizzativo e finanziario. Per il 2020 si prevede di dare continuità a questo percorso e quindi utilizzare risorse residue e risorse integrative per sostenere i progetti sottoscritti nel percorso della CETS e dare continuità alle iniziative di divulgazione estive dedicate a turisti e residenti. Le iniziative verranno inoltre pensate al fine di massimizzare la visibilità della guida culturale iniziate nel corso del 2019 e che verrà stampata ad inizio 2020. Si sottolinea che verranno implementati anche i progetti di sistema pianificati dal sistema delle aree protette così come previsto dalla CETS. Si prevede inoltre l'implementazione all'interno dei centri culturali della valle e in particolari in collegamento con i soggetti firmatari della Carta Europea del Turismo Sostenibile di punti/stazioni di realtà dedicati legati alla natura 2000 e alla storia del fiume Noce, valorizzando la rete degli edifici e i prodotti sviluppati con il progetto Noce 360.

*L'integrazione delle risorse è pari a 10.000 € (di cui 7.000 € a carico della PAT e 3.000 € a carico della Comunità della Valle di Sole).*

#### C2 Materiale Divulgativo

**Azione necessaria continuativa.** Nel corso dei precedenti anni sono stati realizzati una serie di materiale divulgativo come depliant, locandine e roll-up per promuovere la Rete di Riserve, i suoi valore e le specie più importanti. Si prevede di dare continuità agli aspetti di informazione stampando materiale di interesse sia per sostenere una fruizione sostenibile delle aree protette e del territorio della Rete sia di informazione sulla rete Natura 2000, specie e aree protette di interesse locale e comunitario.

*L'integrazione delle risorse è pari a 6.000 €, a carico della PAT.*

#### **C4 Formazione dei Giovani**

**Azione necessaria continuativa.** Nel corso dei precedenti anni sono stati avviati con successo percorsi didattici con le scuole medie (H2Noce), con la scuola professionali alberghiera (Ecoristorazione e Reporter della Biodiversità), con le scuole elementari (Valle amica degli Insetti) e con le scuole materne (H2Noce le parole dei Bambini). Si prevede di dare continuità ai progetti di didattica per giovani (a partire dalla scuola dell'infanzia) della Val di Sole in coordinamento con i Parchi della Valle di Sole e con il Distretto Famiglia della Valle di Sole.

*L'integrazione delle risorse è pari a 2.000 €, a carico della PAT.*

#### **C9 Iniziative di sensibilizzazione per la biodiversità**

**Azione necessaria continuativa.** Nel corso dei precedenti anni sono stati avviati con successo percorsi di sensibilizzazione della popolazione sia attraverso programmi settimanali estivi alla ZSC Ontaneta e ZSC torbiere del Tonale sia attraverso collaborazioni con iniziative già in essere come la Festa Biodiversa a Croviana e altri eventi organizzati dai Comuni della Val Di Sole, dove la Rete di Riserve ha offerto a turisti e residenti attività di diverso tipo (laboratoriali, teatrali o tecnologiche, bioblitz, etc...) dedicate ai valori ecologici e naturalistici del Fiume Noce. Si conferma anche per il 2020 l'intenzione di dare continuità a questa azione con l'organizzazione di eventi dedicati a turisti e residenti per trasmettere in maniera innovativa i valori della rete di Natura 2000.

*L'integrazione delle risorse è pari a 7.000 €, a carico della PAT.*

#### **C10 Sito web**

**Azione necessaria continuativa.** Dopo avere attivato il sito web "parcofluvialealtonoce.tn.it" nel 2018 e mantenuto nel 2019, nel 2020 si prevedono i costi della sua gestione e mantenimento.

*L'integrazione delle risorse è pari a 2.000 €, a carico della Comunità della Valle di Sole.*

#### **D3 Manutenzione percorso pedonale**

**Azione obbligatoria continuativa.** Nel 2016, 2017, 2018 e 2019 è stata attivata in collaborazione con la Provincia una squadra del Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale (SOVA) al fine di realizzare attività di manutenzione riguardanti sia azioni di recupero prati e sfalcio e sistemazioni sentieri e percorsi di fruizione delle aree protette nonché di sistemazione delle riserve locali e aree protette e nella lotta alle specie alloctone. Si conferma l'intenzione di attivare tale collaborazione anche per il 2020. Tali interventi di manutenzione aree verdi, di particolare interesse ambientale, storico, turistico o culturale saranno realizzati attraverso il SOVA della PaT che potrà mettere a disposizione personale, tramite il cosiddetto "Progettone". Tale azione è legata all'Azione E2 Trattamento Specie esotiche in quanto la squadra fa interventi sia a scopo ricreativo sia a scopo di tutela attiva. Infine, l'analisi dei risultati ottenuti nel corso degli anni passati ha reso evidente la necessità di integrare l'azione SOVA con nuovi interventi maggiormente intensificati e focalizzati di contenimento (*finanziamento PAT pari a 3.000€ usato su questa azione specifica*).

*L'integrazione delle risorse è pari 10.000 € (di cui 3.000€ a carico della PAT e 7.000€ a carico della Comunità della Valle di Sole).*



## **E2    Trattamento Specie esotiche**

**Azione obbligatoria continuativa.** Come già fatto nel 2018 e 2019 si prevede di proseguire con le azioni di contenimento della specie alloctona invasiva Poligono del Giappone. In particolare prevedendo risorse per potere attivare una squadra del Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale (SOVA) per sei mesi in combinato con quanto previsto all'azione D3. E' necessaria un'integrazione delle risorse al fine di coprire i costi di compartecipazione finanziaria inseriti all'interno della convenzione che verrà stipulata tra SOVA e la Comunità della Valle di Sole.

*L'integrazione delle risorse è pari 5.000 €, a carico della Comunità della Valle di Sole.*

## **E9    Misure di tutela attiva previste da delibere**

**Azione obbligatoria continuativa.** Nel corso degli anni precedenti, con l'aiuto di esperti faunistici e botanici e in collaborazione con il MUSE si sono messe in campo delle azioni per la tutela delle ZSC e altri habitat Natura e 2000 della Rete di Riserve, nonché per la tutela di specie protette dalle direttive Europee Habitat e Uccelli quali i chiroterteri e macro invertebrati bentonici. Inoltre, nel 2018 e 2019 si è attivata una collaborazione con esperti in aree umide e si prevede di proseguire l'attività anche nel 2020. Si prevede quindi di dare continuità a questa azione proseguendo con la realizzazione di azioni previste dalle delibere e dal Piano di Gestione in fase di approvazione a favore della conservazione delle specie e habitat Natura 2000. Nello specifico, verrà infine realizzata l'azione "lavori di riqualificazione di aree umide di Malè per tutela specie protette in sinistra orografica", intervento di particolare importanza naturalistica.

*L'integrazione delle risorse è pari a 15.500 € (di cui 10.000 € a carico della PAT, 1.000 € a carico della Comunità della Valle di Sole, 4.500 € a carico del BIM dell'Adige) cui si aggiungono i 5.000€ provenienti dall'azione B3.*

## **E13 Stesura bandi e progetti**

**Azione obbligatoria continuativa.** Come già fatto nel corso dei precedenti anni, si prevede di dare continuità a questa azione che assicura la possibilità di fare progettazioni che possano accedere alle misure di finanziamento dei bandi europei e provinciali. Nello specifico, nel corso del 2019, sono stati dati incarichi di progettazione inerenti con il Piano di Gestione, i finanziamenti PSR e le indicazioni fornite dal Comitato di Gestione. La somma di 2.800,00€ non è ancora stata impegnata ad oggi.

Per il 2020 si prevede invece di stanziare le risorse per i seguenti interventi:

- Progettazione Definitivo/ Esecutivo e DL per lavori di riqualificazione aree umide in cc Malé per tutela specie protetta in sinistra orografica (finanziata tramite fondi stanziati su E9);
- Progettazione esecutiva dei lavori di recupero della ZSC Arnago (cfr. azioni E10 + E1). Come già evidenziato, la progettazione non è finanziabile dai fondi PSR. Avendo inoltre ricevuto comunicazione dell'esito delle domande 1651 e 443 a fine 2019, la progettazione esecutiva partirà nel 2020 e si concluderà nel corso del medesimo anno; mentre la realizzazione delle attività del progetto territoriale collettivo di Arnago seguirà le tempistiche proprie del PSR.

*L'integrazione delle risorse è pari a 11.000 € (di cui 2.000 € a carico della Comunità di Valle e 9.000€ a carico del BIM dell'Adige).*