

PIANO FINANZIARIO RETE DI RISERVE ALTO NOCE																									
accordo di programma RETE DI RISERVE ALTO NOCE	RISORSE 2015-2018							INTEGRAZIONE RISORSE 2019					INTEGRAZIONE RISORSE 2020					RISORSE 2021		TOTALI		STATO DI AVANZAMENTO			
	PROGRAMMA FINANZIARIO 2015-2018 VAR. 3 DEL 20.12.2017 (senza PSR)	PROGRAMMA FINANZIARIO VAR. 4 d 22.06.2018 (senza PSR)	PAT	CDV	BIM	PSR 2014-2020 EFFETTIVAMENTE CONCESSO	TOTALE ENTRATE TRIENNIO 2015-2018 ENTI FINANZIATORI + PSR	RISORSE PRESUNTE UTILIZZATE DEL TRIENNIO 2015-2018 come da decisione del comitato di gestione del 22.06.2018	A. RISORSE RESIDUE PRESUNTE DEL TRIENNIO 2015-2018 NON ANCORA IMPEGNATE come da decisione del comitato di gestione del 22.06.2018	B. RISORSE INTEGRATIVE 2019 ESTENSIONE DURATA	C. RISORSE PSR 2014-2020 EFFETTIVAMENTE CONCESSE	D. RISORSE COMPLESSIVE PER 2019 (A+B+C)	PROGRAMMA FINANZIARIO VAR. 5 d 12.06.2019 (INCLUSO PSR) come da decisione Comitato di Gestione	E. RISORSE RESIDUE PRESUNTE ANNI PRECEDENTI (2015-2019) NON ANCORA IMPEGNATE AL 12.06.2019 (INCLUSO PSR)	F. RISORSE INTEGRATIVE 2020 ESTENSIONE DURATA	PAT	CDV	BIM	G. RISORSE COMPLESSIVE PER IL 2020 (E + F)	FONDI A DISPOSIZIONE PER PROROGA AL 30.09.21	TOTALE AZIONE SENZA PSR		TOTALE AZIONE CON PSR**		
A1 Coordinamento	€ 106.000,00	€ 91.703,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 41.703,16	€ 91.703,00	€ 91.703,00	€ 0,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 28.740,98	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 48.740,98	€ 20.829,67	€ 162.703,00	€ 162.703,00	AZIONE CONTINUATIVA			
A2 Spese generali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4,72	€ 2.000,00	€ 2.004,72	€ 2.004,72	€ 732,14	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 2.232,14	€ 590,90	€ 5.500,00	€ 5.500,00	AZIONE CONTINUATIVA			
B1 Piano di Gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.785,84	€ 24.785,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.785,84	€ 24.785,84	€ 24.785,84	AZIONE COMPLETATA		
B2 Carta Europea del Turismo Sostenibile	€ 18.000,00	€ 32.788,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 24.788,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 15.788,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 25.788,00	€ 25.788,00	€ 1.854,83	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 11.854,83	€ 8.862,81	€ 52.788,00	€ 52.788,00	AZIONE CONTINUATIVA		
B3 Certificazione di sostenibilità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AZIONE SOSPESA IN QUANTO INTEGRATA IN AZ. E9****	
C1 Infopoint Natura 2000	€ 140.000,00	€ 139.509,00	€ 6.000,00	€ 52.648,00	€ 80.861,00	€ 139.509,00	€ 139.509,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 128.806,99	€ 128.806,99	€ 128.806,99	€ 130.972,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.972,61	€ 130.972,61	€ 139.509,00	€ 268.315,99	€ 51.424,60	AZIONE CONTINUATIVA		
C2 Materiale Divulgativo	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 9.551,00	€ 449,00	€ 7.000,00	€ 7.449,00	€ 7.449,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.066,70	€ 79,40	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	AZIONE CONTINUATIVA		
C3 Formazione per operatori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AZIONE SOSPESA IN QUANTO INTEGRATA IN AZ. B2 E B3	
C4 Formazione per giovani	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 18.180,80	€ 819,20	€ 10.000,00	€ 10.819,20	€ 10.819,20	€ 10.819,20	€ 10.577,40	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.577,40	€ 12.632,40	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	AZIONE CONTINUATIVA		
C5 Formazione agricoltori	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	AZIONE COMPLETATA		
C6 Formazione dedicate alle specie esotiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AZIONE SOSPESA IN QUANTO INTEGRATA IN AZ. C2, C5 E E9	
C7 Formazione per insegnanti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	AZIONE DA AVVIARE	
C8 Sviluppo APP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.556,20	€ 18.556,20	€ 18.556,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.556,20	€ 18.556,20	€ 18.556,20	AZIONE COMPLETATA	
C9 Iniziative di sensibilizzazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 24.924,60	€ 39.291,34	€ 633,26	€ 4.500,00	€ 5.133,26	€ 5.133,26	€ 956,07	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.956,07	€ 513,70	€ 26.500,00	€ 51.424,60	€ 51.424,60	AZIONE CONTINUATIVA		
C10 Sito web	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 170,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.170,00	€ 2.170,00	€ 4.000,00	€ 6.196,00	€ 6.196,00	AZIONE CONTINUATIVA		
D1 Cartellonista percorso di fondovalle	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 1.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	AZIONE DA AVVIARE	
D2 Percorso degli opifici	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	AZIONE COMPLETATA		
D3 Manutenzione percorso pedonale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 16.352,00	€ 13.648,00	€ 30.000,00	€ 25.335,03	€ 4.664,97	€ 4.500,00	€ 9.164,97	€ 9.164,97	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 3.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 3.000,00	€ 44.500,00	€ 44.500,00	€ 44.500,00	AZIONE CONTINUATIVA*		
E1 Progetti Collettivi a finalità ambientale (FINANZIATI DAL PSR)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.404,72	€ 19.404,72	€ 19.404,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.568,97	€ 141.568,97	€ 141.568,97	€ 141.568,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.568,97	€ 141.568,97	€ 0,00	€ 160.973,69	€ 160.973,69	AZIONE IN CORSO CON INTEGRAZIONE PSR		
E2 trattamento specie esotiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 593,29	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.993,29	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	AZIONE CONTINUATIVA *		
E3 Cura delle ontanete	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	AZIONE COMPLETATA		
E4 Rinnovazione artificiale delle ontanete	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AZIONE IN CORSO DI REALIZZAZIONE SENZA RISORSE CON IL SUPPORTO DEI SERVIZI BACINI MONTANI E FORESTE E FAUNA	
E5 Riqualificazione ambientale delle rogge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.873,52	€ 37.873,52	€ 37.873,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.649,81	€ 49.649,81	€ 49.649,81	€ 49.649,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.873,52	€ 37.873,52	€ 37.873,52	AZIONE COMPLETATA / SOSPESA *****	
E6 Gestione naturalistica della vegetazione di sponda	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	RISORSE CON IL SUPPORTO DEI SERVIZI BACINI MONTANI E FORESTE E FAUNA
E7 Ripristino di specchi d'acqua per la riproduzione degli anfibii	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AZIONE COMPLETATA DAL SERVIZIO FORESTE
E8 Conservazione Rio Plaucusa	€ 58.000,00	€ 2.240,00	€ 0,00	€ 273,17	€ 1.966,83	€ 2.240,00	€ 2.240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.240,00	€ 2.240,00	€ 2.240,00	€ 2.240,00	COMITATO DI GESTIONE DI GIUGNO 2017	
E9 Misure di tutela attiva previste da delibere	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 19.871,20	€ 128,80	€ 11.000,00	€ 11.128,80	€ 11.128,80	€ 16.128,80	€ 9.843,18	€ 15.500,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 4.500,00	€ 25.343,18	€ 25.343,18	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 51.500,00	AZIONE CONTINUATIVA*****	
E10 Recupero Prati Aridi	€ 0,00	€ 55.760,00	€ 37.500,00	€ 2.226,83	€ 16.033,17	€ 55.760,00	€ 55.760,00	€ 55.760,00	€ 20.000,00	€ 75.760,00	€ 75.760,00	€ 75.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.760,00	€ 75.760,00	€ 75.760,00	€ 75.760,00	€ 75.760,00	€ 75.760,00	€ 75.760,00	AZIONE IN CORSO
E11 consulenza scientifica servizi PAT	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	AZIONE COMPLETATA	
E12 Monitoraggio Natura 2000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 13.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	AZIONE COMPLETATA	
E13 Stesura progetti per finanziamenti PSR e altro	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 9.474,28	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 9.000,00	€ 20.474,28	€ 23.526,53	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	AZIONE CONTINUATIVA	
E14 Co-finanziamento per progetti PSR e progetti europei (es. LIFE)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 8.744,92	€ 21.255,08	€ 32.000,00	€ 53.255,08	€ 53.255,08	€ 13.732,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.732,91	€ 13.732,91	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	AZIONE IN CORSO	
TOTALI	€ 540.000,00	€ 540.000,00	€ 150.000,00																						