

ALL B) RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE AZIONI E MODIFICA/INTEGRAZIONE DI TALUNE AZIONI DEL PROGETTO DI ATTUAZIONE

1. AZIONI COMPLETATE

Azioni completate nel corso del 2019 con risorse previste dall'Accordo di Programma (aggiornata ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n.106 del 30 gennaio 2020)

B1 Piano di Gestione

Azione completata. Grazie al finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale Operazione 7.1.1. (finanziamento 100%) a fine dicembre 2018 è stata consegnata la bozza del Piano dal tecnico incaricato. A luglio 2019 è stato inviato ai consigli comunali e ASUC interessati alla sua approvazione. A primavera 2020 la documentazione completa del Piano di Gestione è stata trasmessa alla Provincia autonoma di Trento dalla Comunità della Valle di Sole, al fine di procedere al completamento dell'iter necessario. Il Piano di Gestione della Rete Riserve Alto Noce è quindi stato approvato con deliberazione provinciale n. 1318/2020, entrata in vigore, a seguito della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, in data 10.09.2020.

La scadenza della rendicontazione PSR era fissata in data 24.10.2020 e il progetto è stato rendicontato.

Costo: 24.785,84 €

C5 Formazione agricoltori

Azione completata. Con il supporto della Fondazione E. Mach è stato realizzato un percorso dedicato al settore zootecnico e frutticolo della durata complessiva 20 ore (2 incontri comuni + 2 incontri specifici per settore) finalizzato a sensibilizzare il mondo agricolo sulla biodiversità naturalistica e agro-alimentare della Rete di Riserve e in particolare aumentare la consapevolezza degli impatti ambientali delle attività agricole soprattutto sui corsi d'acqua e sulla biodiversità.

Periodo di realizzazione del corso: febbraio-marzo 2018

Partecipanti al corso: n. 32 allevatori e frutticoltori (di cui 27 hanno partecipato ad almeno 3 incontri sui 4 previsti per il loro settore)

Costo. 5.000 €

C8 Sviluppo APP

Azione completata. Con il co-finanziamento di fondi PSR operazione 7.5.1 Tip. 2 è stata realizzata una piattaforma informatica chiamata "NOCE 360". Si noti che inizialmente nel progetto di attuazione era prevista una app dedicata alla promozione degli "itinerari di mobilità alternativa possibili in Val di Sole distinguibili per difficoltà e mezzo utilizzato combinandolo con l'informazione degli elementi naturali, sociali e culturali della Valle". Successivamente a diversi incontri con la ApT Val di Sole che ha già un progetto in atto dedicato alla mobilità, si è deciso di concentrare questo strumento informatico innovativo sui valori naturalistici e storici legati al Fiume Noce in Val di Sole, i cui materiali foto, video e testuali possono essere integrati in altre app e sistemi informativi esistenti. Il progetto completato come da progetto di attuazione ha incluso:

A. Ricerca e reperimento materiali testuali e fotografici, Geo-referenziazione dei tracciati; B. Progettazione realizzazione e manutenzione software e C. Traduzione di due video.

All'interno del progetto sono stati stampati degli opuscoli per la promozione della piattaforma.

Costo:

Voce	Finanziamento PSR 90%	Co-finanziamento AZ E.14	totale
Piattaforma Noce 360	17.622,9	1.958,10	19.581,00
Stampati noce 360	933,3	103,70	1.037,00

D2 Percorso culturale di valle dei mulini, segherie e fucine

Azione completata. Come previsto dal Progetto di Attuazione al fine di fare conoscere e valorizzare il patrimonio culturale legato storicamente alla risorsa acqua della Val di Sole quali mulini, segherie e fucine è stata realizzata una pubblicazione che mette in luce l'unicità del patrimonio culturale e naturale del Fiume Noce attraverso racconti storici, naturalistici e fotografici.

Costo. 15.000 €

E3 Cura delle ontanete

Azione completata. Con l'aiuto di esperti di aree umide e aree alluvionali e in collaborazione con i servizi Bacini Montani e Foreste Fauna si sono messe in campo delle azioni per la tutela dei boschi umidi di fondo valle.

Nel 2019 sono stati utilizzati 1235,22 € residui per finanziare l'affidamento di servizio di gestione aree umide e ontaneta ad Alessandro Cavagna.

Costo. 10.500 €

E7 Ripristino di specchi d'acqua per la riproduzione degli anfibi

Azione completata. Grazie alla volontà e alla messa a disposizione di risorse dirette del Servizio Foreste e Fauna, Distretto della Val di Sole, si sono potute realizzare le pozze per gli anfibi individuate nell'Inventario ATO Noce e nel progetto di attuazione della Rete di Riserve Alto Noce con l'obiettivo di incrementare il numero dei siti riproduttivi idonei ad anfibi e libellule e quindi si occuperà di creare o ripristinare specchi d'acqua per la riproduzione di anfibi.

Costo. 0,00 €

E11 consulenza scientifica servizi provinciali

Azione completata. Sono state attività delle competenze con il MUSE e altri specialisti della botanica per assistere i servizi PAT quali Foreste e Fauna, bacini Montani e Sostegno Occupazionale e Valorizzazione nel campo degli anfibi, chiroterteri e piante invasive alloctone.

Costo. 6.000 €

E12 Monitoraggio Natura 2000

Azione completata. Attraverso una collaborazione con il Muse si è messo in atto un progetto di monitoraggio e ricerca scientifica dedicati a habitat e specie di pregio per la Rete di Riserve e rilevanti per la Rete Natura 2000 e che possano supportare decisioni future del Comitato di Gestione.

Costo. 20.000 €

E5 Riqualificazione Rogge

Azione completata e rendicontata. Nel 2017, 2018 e 2019 sono stati pianificati e realizzati i lavori di rinaturalizzazione delle rogge “Presmolin” a Monclassico e “Fontanacia” a Pellizzano ed è stata avviata la progettazione dell’intervento “Riqualficazione del Rio Foce Valpiana – tratto finale” a Ossana.

Costo. 37.873,52€

C1 Infopoint Natura 2000

Azione completata.

NOCE BOX Nel 2017, 2018 e 2019 sono stati realizzati i 13 infopoint Storia e Natura 2000 (uno per ogni comune della Valle) progettati in funzione didattico ricreativa e sono così suddivisi: n. 10 infobox (Vermiglio, Ossana, Peio, Mezzana, Dimaro-Folgarida, Malé, Cavizzana, Rabbi e Caldes) e n. 3 easy box (Croviana, Commezzadura e Pellizzano). Il ‘box’ ha le seguenti funzioni: 1. la seduta; 2. l’acqua (solo per modello infobox); 3. il totem informativo dedicato ai valori Natura 2000; 4. la ricarica per il cellulare e bici elettrica; 5. piccoli giochi meccanici per scoprire i valori naturalistici e storici (solo per modello infobox). I lavori sono stati completati nel luglio 2019.

Importo totale speso: 137.343,38 €

2. AZIONI SOSPENSE

Azioni previste dall'Accordo di Programma e sospese o sostituite dal Comitato di Gestione

E8 Conservazione Rio Plaucesa

Nella seduta n. 9 del 27.09.2017 il Comitato di Gestione ha deciso di sospendere l'azione di conservazione sul Rio Plaucesa per i molti problemi evidenziati nella lettera inviata alla PAT e relativi allegati inviati in data 29.09.2017, protocollo della Comunità della Valle di Sole n. 5751. Si specifica che lo studio di fattibilità pari a 2.240,00 € è stato coperto con risorse del BIM e della Comunità della Valle di Sole.

C3 Formazione per operatori

A giugno 2018 il Comitato di Gestione ha deciso di sospendere l'azione C3 in quanto i suoi obiettivi e le sue prescrizioni sono di fatto implementate a livello operativo tramite altre azioni quali B2 Carta Europea del Turismo Sostenibile e B3 Certificazione di sostenibilità.

C6 Formazione dedicate alle specie esotiche

A giugno 2018 il Comitato di Gestione ha deciso di sospendere l'azione C6 in quanto i suoi obiettivi e le sue prescrizioni sono di fatto implementate a livello operativo tramite altre azioni quali C2 Materiale Divulgativo, C5 Formazione Agricoltori, E9 Misure di tutela attiva previste da delibere istitutive e E11 Consulenza ai Servizi Provinciali.

B3 Certificazioni di sostenibilità

Erano stati previsti 5.000 € per attuare nel 2019 azioni di formazione e di organizzazione di iniziative che si impegnano a rendere più sostenibili gli eventi e le gestioni ambientali di servizi legate all'economia della Val di Sole con certificazioni riconosciute a livello provinciale ed europeo. Considerato che tramite il progetto ERASMUS + (biennio 2019-2020) è stato svolto un corso di formazione per rendere più sostenibili e consapevoli le guide e Centri Rafting della val di Sole, il Comitato di Gestione ha deciso di sostituire quest'azione e di usare i soldi per finanziare l'azione E9 - Misure di tutela attiva previste da delibere.

E5 Riqualficazione Rogge

Nel 2020 si prevedeva di realizzare i lavori pari a 49.649,81 € di "Riqualficazione del Rio Foce Valpiana – tratto finale" utilizzando risorse del Piano di Sviluppo Rurale (Il finanziamento è già stato concesso sull'operazione 443 del PSR nel 2018) e in collaborazione con il Servizio Bacini montani. *Il contributo è stato poi rifiutato a causa delle prescrizioni troppo importanti richieste dal Servizio Bacini Montani che avrebbero stravolto la progettualità iniziale e quindi perso l'obiettivo del progetto.*

3. AZIONI DA COMPLETARE NEL 2021 MEDIANTE RISORSE NON ANCORA UTILIZZATE STANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI

Azioni previste dall'Accordo di Programma in corso o da avviare, con risorse residue dagli anni precedenti (aggiornata ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n.106 del 30 gennaio 2020)

A1 Coordinamento

Azione continuativa. Per l'estensione della durata dell'accordo di programma si conferma la necessità di garantire una persona al coordinamento della rete tramite incarico/assunzione finalizzata all'attuazione del progetto della Rete di Riserve.

Disponibilità: 20.829,67 €

A2 Spese generali

Azione continuativa. Per l'estensione della durata dell'accordo di programma si conferma la necessità di garantire supporto di cancelleria, eventuali acquisti e adeguamenti funzionali per l'ufficio e l'attrezzatura informatica.

Disponibilità: 590,90 €

B2 Carta Europea del Turismo Sostenibile

Azione continuativa. La rete di Riserve Alto Noce ha aderito, in quanto appartenente al sistema provinciale delle Reti di riserve del Trentino, al percorso di candidatura alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) ottenendo con successo la certificazione nel 2017. Il percorso partecipato verso la candidatura CETS ha visto il coinvolgimento di numerosi attori del settore turistico locale che hanno deciso di impegnarsi proponendo una propria azione concreta legata all'ambiente, all'agricoltura e/o al turismo. Queste azioni raccolte verranno sostenute dalla Rete di Riserve attraverso supporto organizzativo e finanziario. Si sottolinea che verranno implementati anche i progetti di sistema pianificati dal sistema delle aree protette così come previsto dalla CETS. Per il 2020 si prevede di dare continuità a questo percorso e quindi utilizzare risorse residue e risorse integrative per sostenere i progetti sottoscritti nel percorso della CETS (Associazione Pescatori, ...) e dare continuità alle iniziative di divulgazione e comunicazione dedicate a turisti e residenti. Le iniziative verranno inoltre pensate al fine di massimizzare la visibilità della guida culturale iniziata nel corso del 2019 e che verrà stampata nel 2020.

È inoltre stato conferito un incarico di ricerca sul "Cimate Change in Val di Sole": progetto punta a ricercare le caratteristiche meteo-climatologiche con i relativi trend della Val di Sole. Si vuole verificare quale siano le implicazioni a carattere locale dei cambiamenti climatici e indentificare le implicazioni economiche e di biodiversità.

Disponibilità: 8.862,81 €

C1 Infopoint Natura 2000

Azione in corso.

INFOPOINT ONTANETA DI CROVIANA

Nel 2017 e 2018 è stata avviata la progettazione per la realizzazione di un infopoint dedicato alla ZSC Ontaneta di Croviana nei Comuni di Croviana e Dimaro Folgarida. Il progetto comprende una piattaforma in legno didattico-ricreativo e un sentiero didattico che porta all'interno dell'Ontaneta. La domanda è stata presentata a gennaio 2018 al Piano di Sviluppo Rurale Operazione 751 Tipologia 1. La progettazione esecutiva dell'opera è realizzata con l'azione E13 mentre il cofinanziamento è assicurato dall'azione E14.

Il progetto è attualmente in attesa della chiusura dell'iter legato agli espropri in carico ai comuni di Dimaro Folgarida e Croviana. I lavori si concluderanno nel 2021 ma verrà richiesta una proroga, essendo il termine di rendicontazione attualmente fissato per il 09.04.2021.

Disponibilità: 130.972,61€

C2 Materiale Divulgativo

Azione continuativa. Nel corso dei precedenti anni sono stati realizzati una serie di materiale divulgativo come depliant, locandine e roll-up per promuovere la Rete di Riserve, i suoi valori e le specie più importanti. Si prevede di dare continuità agli aspetti di informazione stampando materiale di interesse sia per sostenere una fruizione sostenibile delle aree protette e del territorio della Rete sia di informazione sulla rete Natura 2000, specie e aree protette di interesse locale e comunitario. *Parte delle risorse sono state usate per stampare la guida del Parco Fluviale Alto Noce.*

Disponibilità: 79,40 €

C4 Formazione dei Giovani

Azione continuativa. Nel corso dei precedenti anni sono stati avviati con successo percorsi didattici con le scuole medie (H2Noce), con la scuola professionali alberghiera (Ecoristorazione e Reporter della Biodiversità), con le scuole elementari (Valle amica degli Insetti) e con le scuole materne (H2Noce le parole dei Bambini). Si prevede di dare continuità ai progetti di didattica per giovani (a partire dalla scuola dell'infanzia) della Val di Sole in coordinamento con i Parchi della Valle di Sole e con il Distretto Famiglia della Valle di Sole.

È in fase di realizzazione una collaborazione con la Rete Riserve del Brenta al fine di realizzare un "Indovina Chi" delle Reti. Si prevede la realizzazione di un progetto formativo che sia di supporto agli educatori/insegnati ma sia anche un divertente strumento per i piccoli studenti, nella divulgazione e nella conoscenza della "biodiversità di casa".

Disponibilità: 12.632,40 €

C7 Formazione per insegnanti

Azione da avviare. Si prevede di realizzare un corso di formazione per insegnanti legati alle aree Natura 2000 della Valle di Sole in coordinamento con Parco Nazionale dello Stelvio e Parco Naturale Adamello Brenta. Nello specifico, si prevede di realizzare un corso di formazione legato alla metodologia *Citizen Science* ed incentrato sul fiume Noce. La formazione permetterebbe infatti di ampliare gli importanti risultati già raggiunti con la formazione delle guide rafting, finanziato dal progetto europeo Be Water nel corso del 2019.

È in corso di definizione un webinar in collaborazione con gli esperti del Muse, si intende coinvolgere insegnanti, operatori naturalistici/educatori ambientali.

Disponibilità: 5.000 €

C9 Iniziative di sensibilizzazione per la biodiversità

Azione continuativa. Nel corso dei precedenti anni sono stati avviati con successo percorsi di sensibilizzazione della popolazione sia attraverso programmi settimanali estivi alla ZSC Ontaneta e ZSC torbiere del Tonale sia attraverso collaborazioni con iniziative già in essere come la Festa Biodiversa a Croviana e altri eventi organizzati dai Comuni della Val Di Sole, dove la Rete di Riserve ha offerto a turisti e residenti attività di diverso tipo (laboratoriali, teatrali o tecnologiche, bioblitz, etc...) dedicate ai valori ecologici e naturalistici del Fiume Noce. Si conferma anche per il 2020 l'intenzione di dare continuità a questa azione con l'organizzazione di eventi dedicati a turisti e residenti per trasmettere in maniera innovativa i valori della rete di Natura 2000.

Alcune attività sono già state realizzate: le attività settimanali estive in collaborazione con l'associazione l'Alveare. Il tema dell'anno è stato dal "locale al globale, andata e ritorno". Attività realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, molto partecipate e hanno permesso di approfondire la tematica molto attuale dell'interconnessione.

Disponibilità: 513,70 €

C10 Sito web

Azione continuativa. *Dopo avere attivato il sito web "parcofluvialealtonoce.tn.it" nel 2018 e mantenuto nel 2020. Nel 2021 vi saranno gli ulteriori costi per la sua gestione e mantenimento.*

Disponibilità: 2.170,00

D1 Cartellonista percorso di fondovalle

Azione da avviare. Si prevede di realizzare della cartellonistica integrativa nelle riserve locale e nelle ZSC di interesse, nonché in altre aree con rilevanti punti di interesse sia naturalistico sia storico. Nello specifico, i fondi verranno usati per la manutenzione straordinaria del centro visitatori della ZSC Torbiera del Tonale. Intervento si realizzerà a primavera 2021.

Disponibilità: 5.500 €

D3 Manutenzione percorso pedonale

Azione continuativa. Nel 2016, 2017, 2018 e 2019 è stata attivata in collaborazione con la Provincia una squadra del Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale (SOVA) al fine di realizzare attività di manutenzione riguardanti sia azioni di recupero prati e sfalcio e sistemazioni sentieri e percorsi di fruizione delle aree protette nonché di sistemazione delle riserve locali e aree protette e nella lotta alle specie alloctone. Tale collaborazione è stata attivata anche per il 2020 ed è attualmente in fase di svoglimento. Tali interventi di manutenzione aree verdi, di particolare interesse ambientale, storico, turistico o culturale saranno realizzati attraverso il SOVA della PaT che potrà mettere a disposizione personale, tramite il cosiddetto "Progettone". Tale azione è legata all'Azione E2 Trattamento Specie esotiche in quanto la squadra fa interventi sia a scopo ricreativo sia a scopo di tutela attiva. Infine, l'analisi dei risultati ottenuti nel corso degli anni passati ha reso evidente la necessità di integrare l'azione SOVA con nuovi interventi maggiormente intensificati e focalizzati di contenimento e informazione. *Sono in fase di valutazione la realizzazione di alcune azioni di divulgazione legate alla problematica del Poligono del Giappone (serata informativa dedicata alle amministrazioni entranti, progetto video, ...). Se dovesse esserci un ulteriore avanzo i fondi verranno usati per la convenzione 2021.*

Disponibilità: 3.000,00 €

E1 Progetto collettivo a finalità ambientale

Azione in corso. Nel 2018 grazie al finanziamento concesso dal Piano di Sviluppo Rurale Operazione 16.5.1 FASE A è stato possibile avviare un percorso partecipativo e di progettazione per il recupero dei prati aridi della ZSC Arnago. I risultati e le azioni individuate dal percorso verranno implementate procedendo con la FASE B del progetto collettivo a Finalità ambientale finanziato tramite due nuove domande PSR, una all'Operazione 16.5.1 Fase B e una all'Operazione 443 per un importo concesso pari a 141.568,97€. Un'altra parte di quanto previsto dal Progetto Territoriale Collettivo verrà implementato con l'azione E10 Recupero Prati Aridi, azione che prevede un intervento propedeutico e indispensabile all'avviamento e successo dell'azione E1. L'integrazione delle risorse arrivata nel corso del 2019 deriva dal Piano di Sviluppo Rurale ed è di 141.568,97€.

La realizzazione delle attività è stata avviata nel corso del 2019 e prosegue seppur ritardata dal COVID 19 e da alcune questioni amministrative.

Disponibilità: 141.568,97 €

E2 Trattamento Specie esotiche

Azione continuativa. Come già fatto nel 2018 e nel 2019, nel 2020 stanno proseguendo le azioni di contenimento della specie alloctona invasiva Poligono del Giappone. In particolare, è stata attivata una squadra del Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale (SOVA) per sei mesi in combinato con quanto previsto all'azione D3. *Se dovesse esserci un avanzo i fondi verranno usati per la convenzione 2021.*

Disponibilità: 0,00€

E4 Rinnovazione artificiale delle ontanete

Azione continuativa. Tale azione viene realizzata senza risorse dirette in collaborazione il servizio Bacini Montani e il Servizio Foreste e Fauna.

Disponibilità: 0,00 €

E6 Gestione naturalistica della vegetazione di sponda

Azione continuativa. Tale azione viene realizzata senza risorse dirette in collaborazione il servizio Bacini Montani e il Servizio Foreste e Fauna

Disponibilità: 0,00 €

E9 Misure di tutela attiva previste da delibere

Azione continuativa. Nel corso degli anni precedenti, con l'aiuto di esperti faunistici e botanici e in collaborazione con il MUSE si sono messe in campo delle azioni per la tutela delle ZSC e altri habitat Natura e 2000 della Rete di Riserve, nonché per la tutela di specie protette dalle direttive Europee Habitat e Uccelli quali i chiroterteri e macro invertebrati bentonici. Inoltre, nel 2018 e 2019 si è attivata una collaborazione con esperti in aree umide e si prevede di proseguire l'attività anche nel 2020. Si prevede quindi di dare continuità a questa azione proseguendo con la realizzazione di azioni previste dalle delibere e dal Piano di Gestione a favore della conservazione delle specie e habitat Natura 2000. Nello specifico, verranno realizzati interventi di monitoraggio e manutenzione per "tutela specie protette in sinistra orografica" a Malè.

Disponibilità: 25.343,18 € (n.b. 5.000€ provenienti dall'azione B3, spostati con proroga 2020).

E10 Recupero Prati Aridi

Azione in corso. L'azione E10 è necessaria e propedeutica alla realizzazione dell'azione E1. Infatti, E10 prevede il recupero della pista di accesso ai prati aridi di Arnago; costo non coperto dall'azione E1 (tramite finanziamenti 443 e 16.5.1) ma indispensabile all'attivazione e alla riuscita del suddetto progetto collettivo territoriale. In sostanza, l'azione E10 prevede la realizzazione dell'accesso ai prati aridi della località Masi dei Boneti mentre l'azione E1 ne prevede il successivo recupero e il mantenimento.

Per il recupero della pista di accesso ai prati è stato quantificato un importo pari a 75.760,00 € da finanziare con risorse proprie dell'accordo di programma. Tali fondi provengono da risorse inizialmente dedicate all'azione E8 pari a 55.760,00 € (azione poi sospesa come da decisione del Comitato di gestione nella seduta n.12 del 22.06.2018; di cui 37.500,00 € provengono da un finanziamento PAT) e da 20.000,00 € concessi tramite l'atto modificativo dell'accordo di programma fatta nel 2019; per una spesa complessiva di 75.760,00 €.

L'azione E10 è quindi propedeutica e *conditio sine qua non* per la realizzazione del più complesso progetto collettivo a finalità ambientale di cui all'azione E1, co-finanziata con E14 per la parte di progettazione. *La realizzazione delle attività procede seppur ritardata dal COVID 19 e da alcune questioni amministrative*

Disponibilità: 75.760,00 €

E13 Stesura bandi e progetti

Azione continuativa. Come già fatto nel corso dei precedenti anni, si prevede di dare continuità a questa azione che assicura la possibilità di fare progettazioni che possano accedere alle misure di finanziamento dei bandi europei e provinciali. Nello specifico, nel corso del 2019, sono stati dati incarichi di progettazione inerenti con il Piano di Gestione, i finanziamenti PSR e le indicazioni fornite dal Comitato di Gestione.

Nel 2020 è partita la progettazione esecutiva dei lavori di recupero della ZSC Arnago (cfr. azioni E10 + E1). e si concluderà nel corso dei primi mesi del 2021; mentre la realizzazione delle attività del progetto territoriale collettivo di Arnago seguirà le tempistiche proprie del PSR. Come già evidenziato, la progettazione non è finanziabile dai fondi PSR.

È invece ancora in fase di valutazione l'attività di progettazione per i lavori di riqualificazione aree umide in cc Malè per tutela specie protetta in sinistra orografica.

Disponibilità: 23.526,53 €

E14 Co-finanziamento per progetti PSR e progetti europei (es. erasmus +, LIFE)

Azione in corso. Nel 2019 è stata approvata una integrazione delle risorse al fine di co-finanziare i seguenti progetti attualmente in corso:

- Realizzazione dell'Infopoint ZSC Ontaneta di Croviana (rif. Azione C1) – Operazione 751 tipologia 1;
- Realizzazione del progetto collettivo a finalità ambientale sulla ZSC Arnago (rif. Azione E1) tramite operazione PSR 16.5.1 - FASE B ;
- Realizzazione del progetto collettivo a finalità ambientale sulla ZSC Arnago (rif. Azione E1) tramite operazione PSR 443;

Al momento la voce presente un avanzo di 13.732,91 € che si intende lasciare sulla stessa al fine di coprire eventuali ulteriori costi legati al progetto sulla ZSC Arnago.

4. SINTESI DELLE AZIONI DEL PROGETTO DI ATTUAZIONE

4.1. AZIONI COMPLETATE

AZIONI DI CONSERVAZIONE ATTIVA E DI INCREMENTO DELLA CONNETTIVITÀ ECOLOGICA	
B - STUDI MONITORAGGI E PIANI	
B1	Piano di Gestione
AZIONI DI VALORIZZAZIONE CULTURALE E SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE	
C - COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	
C5	Formazione agricoltori
C8	Sviluppo APP
C1	Infopoint Natura 2000
D - SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE	
D2	Percorso culturale di valle dei mulini, segherie e fucine
E - AZIONI CONCRETE PER LA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE	
E3	Cura delle ontanete
E5	Riqualificazione Rogge
E7	Ripristino di specchi d'acqua per la riproduzione degli anfibi
E11	consulenza scientifica servizi provinciali
E12	Monitoraggio Natura 2000

4.2 AZIONI SOSPESE

AZIONI DI CONSERVAZIONE ATTIVA E DI INCREMENTO DELLA CONNETTIVITÀ ECOLOGICA	
B - STUDI MONITORAGGI E PIANI	
B3	Certificazioni di sostenibilità
AZIONI DI VALORIZZAZIONE CULTURALE E SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE	
C - COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	
C3	Formazione per operatori
C6	Formazione dedicate alle specie esotiche
E - AZIONI CONCRETE PER LA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE	
E5	Riqualificazione Rogge
E8	Conservazione Rio Plaucesa

4.3 AZIONI IN CORSO

AZIONI DI CONSERVAZIONE ATTIVA E DI INCREMENTO DELLA CONNETTIVITÀ ECOLOGICA	
B - STUDI MONITORAGGI E PIANI	
B2	Carta Europea del Turismo Sostenibile

AZIONI DI VALORIZZAZIONE CULTURALE E SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE	
A - COORDINAMENTO E CONDUZIONE DELLA RETE	
A1	Coordinamento
A2	Spese generali
C - COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	
C1	Infopoint Natura 2000
C2	Materiale Divulgativo
C4	Formazione dei Giovani
C7	Formazione per insegnanti
C9	Iniziative di sensibilizzazione per la biodiversità
C10	Sito web
D - SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE	
D1	Cartellonista percorso di fondovalle
D3	Manutenzione percorso pedonale
E - AZIONI CONCRETE PER LA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE	
E1	Progetto collettivo a finalità ambientale
E2	Trattamento Specie esotiche
E4	Rinnovazione artificiale delle ontanete
E6	Gestione naturalistica della vegetazione di sponda
E9	Misure di tutela attiva previste da delibere
E10	Recupero Prati Aridi
E13	Stesura bandi e progetti
E14	Co-finanziamento per progetti PSR e progetti europei (es. erasmus +, LIFE)